

**ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ СЛЕД АВАРИЕН РЕМОТ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОНИТЕ НА „ВиК” ООД –РУСЕ В 4 ЛОТА:**

*Лот 1 –ВиК райони Русе, Иваново, Щръклево ;*

*Лот 2 –ВиК райони Сливо поле, Ветово, Ново село ;*

*Лот 3- ВиК райони Две могили, Борово ;*

*Лот 4- ВиК райони Бяла и Ценово*

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР**  
**/чл.226 т.15/**

№	ИЗПЪЛНИТЕЛ	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ	ОСНОВАНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР	ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ	СТОЙНОСТ
1	ЕТ"Мариана Димитрова"	1	Пълно изпълнение на договора	06.10.2016г.	124 893.00
2	ЕТ"Мариана Димитрова"	2	Пълно изпълнение на договора	06.10.2016г.	142 262.00
3	ЕТ"Мариана Димитрова"	3	Пълно изпълнение на договора	06.10.2016г.	72 007.00
4	„ПОЛИС ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД	4	Пълно изпълнение на договора	29.09.2016г.	116 759.00