




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № У-0017-2019 от 22.06.2020 г. с предмет Управление на проект:
„Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе“

Днес, ~~17~~ 08.2022 г., в гр. Русе, между:

1. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, ул. „Добруджа“ № 6, с ЕИК по Булстат:827184123, представлявано от инж. Илиан Лоренов Милев, в качеството на му на Управител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 23, ет.1, ап. 3, с ЕИК по Булстат: 200242286, представлявано от Иво Георгиев Ганчев в качеството му на Управител, от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

На основание чл. 116, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, както и на основание чл. 5, ал. 2 от Договор № У-0017-2019 от 22.06.2020 г. и във връзка с писмо на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС № 1-016-0001-1-506/28.07.2022 г. за удължаване на срока за изпълнение на дейностите по АДФП № Д-34-62/31.07.2019 г., се сключи настоящото допълнително споразумение към договора за следното:

„Датата 31.08.2023 г. в чл. 5. (1), да се чете: „31.12.2023 г.“

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Това допълнително споразумение към Договор № У-0017-2019 от 22.06.2020 г. се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

инж. Илиан Милев –


Управител на „ВиК“ ООД- гр.



ИЗПЪЛНИТЕЛ

Иво Ганчев

Консултинг „ОС“



*Заложени данки,
съгласно чл. 4 ОРЗД*

www.eufunds.bg

„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“