



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № У-2020-0005/20.05.2021 г. с предмет "Изпълнение на дейностите по информация и публичност по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе"

Днес, ~~17~~ 08.2022 г., в гр. Русе, между:

1. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, ул. „Добруджа“ № 6, с ЕИК по Булстат: 827184123, представлявано от инж. Илиан Лоренов Милев, в качеството на му на Управител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „МИЛИВА“ ООД, с адрес гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ 10, ет.1, с ЕИК по Булстат: 121090151, представлявано от Здравка Симеонова, в качеството ѝ на Управител, от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

На основание чл. 116, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, както и на основание чл. 5, ал. 2 от Договор № У-2020-0005/20.05.2021 г. и във връзка с писмо на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС № 1-016-0001-1-506/28.07.2022 г. за удължаване на срока за изпълнение на дейностите по АДФП № Д-34-62/31.07.2019 г., се сключи настоящото допълнително споразумение към договора за следното:

„Датата 30.07.2023 г. в чл. 4. (2), да се чете: „30.11.2023 г.“

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Това допълнително споразумение към Договор № У-2020-0005/20.05.2021 г. се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

инж. Илиан Милев

Управител на „ВиК“ ООД- гр. Русе



ИЗПЪЛНИТЕЛ

Здравка Симеонова
„Милива“ ООД гр. София

Заклещи данки, съгласно чл. 4 ОРЗД

www.eufunds.bg

„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“